

10月現場状況

富山市医師会看護専門学校建設工事


	写真タイトル	屋上キュービクル据付
	撮影年月日	2016年9月23日
	写真タイトル	2階天井PB貼り完了
	撮影年月日	2016年9月30日
	写真タイトル	3階天井・壁LGS完了
	撮影年月日	2016年9月30日

10月現場状況

富山市医師会看護専門学校建設工事

	写真タイトル	1階廊下仕上げ状況
	撮影年月日	2016年9月30日

	写真タイトル	1階家具取付状況
	撮影年月日	2016年9月30日

	写真タイトル	R階シート防水状況
	撮影年月日	2016年10月1日

10月現場状況

富山市医師会看護専門学校建設工事

	写真タイトル	東面外部足場解体状況
	撮影年月日	2016年10月3日

	写真タイトル	1階ロビー
	撮影年月日	2016年10月6日

	写真タイトル	南面外部足場解体状況
	撮影年月日	2016年10月7日

10月現場状況

富山市医師会看護専門学校建設工事

	写真タイトル	2階廊下家具取付状況
	撮影年月日	2016年10月7日
	写真タイトル	1階下足コーナー
	撮影年月日	2016年10月8日
	写真タイトル	R階シート防水完了
	撮影年月日	2016年10月13日

10月現場状況

富山市医師会看護専門学校建設工事

	写真タイトル	北面砕石埋戻し状況
	撮影年月日	2016年10月14日

	写真タイトル	全景
	撮影年月日	2016年10月18日

	写真タイトル	3階廊下パブリック前状況
	撮影年月日	2016年10月19日

10月現場状況

	写真タイトル	R階室外機配管・配線
	撮影年月日	2016年10月19日
	写真タイトル	1階会議室0A707状況
	撮影年月日	2016年10月20日
	写真タイトル	キャノピー整地状況
	撮影年月日	2016年10月20日