

11月現場状況

富山市医師会看護専門学校建設工事



写真タイトル キャンopies鉄骨建方完了

撮影年月日 2016年10月25日



写真タイトル 2階家具取付状況

撮影年月日 2016年10月29日



写真タイトル 3階床貼り前状況

撮影年月日 2016年10月31日

11月現場状況

富山市医師会看護専門学校建設工事

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1007 226 1193 371">写真タイトル</td> <td data-bbox="1193 226 1524 371">外部VS側溝据付状況</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1007 371 1193 510">撮影年月日</td> <td data-bbox="1193 371 1524 510">2016年10月31日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1007 510 1524 864"></td> </tr> </table>	写真タイトル	外部VS側溝据付状況	撮影年月日	2016年10月31日		
写真タイトル	外部VS側溝据付状況						
撮影年月日	2016年10月31日						
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1007 864 1193 1010">写真タイトル</td> <td data-bbox="1193 864 1524 1010">1階タイルカーペット貼り完了</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1007 1010 1193 1149">撮影年月日</td> <td data-bbox="1193 1010 1524 1149">2016年11月3日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1007 1149 1524 1503"></td> </tr> </table>	写真タイトル	1階タイルカーペット貼り完了	撮影年月日	2016年11月3日		
写真タイトル	1階タイルカーペット貼り完了						
撮影年月日	2016年11月3日						
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1007 1503 1193 1648">写真タイトル</td> <td data-bbox="1193 1503 1524 1648">外部花壇鉄筋配筋状況</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1007 1648 1193 1787">撮影年月日</td> <td data-bbox="1193 1648 1524 1787">2016年11月7日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1007 1787 1524 2139"></td> </tr> </table>	写真タイトル	外部花壇鉄筋配筋状況	撮影年月日	2016年11月7日		
写真タイトル	外部花壇鉄筋配筋状況						
撮影年月日	2016年11月7日						

11月現場状況



写真タイトル	外部融雪工事状況
撮影年月日	2016年11月8日



写真タイトル	外部花壇型枠組立状況
撮影年月日	2016年11月9日



写真タイトル	植栽客土入れ
撮影年月日	2016年11月16日

11月現場状況

富山市医師会看護専門学校建設工事



写真タイトル	南面アスファルト舗装前状況
撮影年月日	2016年11月16日



写真タイトル	南面アスファルト舗装状況
撮影年月日	2016年11月17日



写真タイトル	屋上看板取付
撮影年月日	2016年11月18日

11月現場状況

富山市医師会看護専門学校建設工事

	<p>写真タイトル キャパ°-アルミ° 初完了</p>
<p>撮影年月日 2016年11月19日</p>	
	<p>写真タイトル 屋上配管・配線完了</p>
<p>撮影年月日 2016年11月19日</p>	
	<p>写真タイトル 北側外構工事完了</p>
<p>撮影年月日 2016年11月20日</p>	