

富山市医師会看護専門学校建設工事



写真タイトル	1階立上り2階スラブ③エ区 コンクリート打設状況
撮影年月日	2016年5月24日



写真タイトル	1階立上り2階スラブ④エ区 コンクリート打設状況
撮影年月日	2016年5月25日



写真タイトル	①②エ区2階柱配筋状況
撮影年月日	2016年5月25日



富山市医師会看護専門学校建設工事



写真タイトル	2階柱型枠建込、 3階梁地組状況
撮影年月日	2016年5月27日



写真タイトル	3階梁地組状況
撮影年月日	2016年5月30日



写真タイトル	①②工区3階梁架け状況
撮影年月日	2016年6月1日



富山市医師会看護専門学校建設工事



写真タイトル	3階梁配筋状況
撮影年月日	2016年6月7日



写真タイトル	2階立上り全景
撮影年月日	2016年6月7日



写真タイトル	3階梁配筋状況
撮影年月日	2016年6月9日

富山市医師会看護専門学校建設工事

	写真タイトル	3階スラブ配筋状況
	撮影年月日	2016年6月10日

	写真タイトル	2階立上り3階スラブ①エ区 コンクリート打設状況
	撮影年月日	2016年6月17日

	写真タイトル	2階立上り3階スラブ②エ区 コンクリート打設状況
	撮影年月日	2016年6月18日



富山市医師会看護専門学校建設工事



写真タイトル	1階型枠解体状況
撮影年月日	2016年6月20日



写真タイトル	①②工区外部足場組立状況
撮影年月日	2016年6月20日



写真タイトル	3階全景
撮影年月日	2016年6月20日